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COORDINATION SUD e Iea

POUR LA SOLIDARITE INTERNATIONALE

Programme de la formation
« Construire, suivre et évaluer un projet financé par la DG IntPa »

Dates : 23 et 24 mai puis 13 et 14 juin 2023

Horaires a titre indicatif : De 9h30a 17h30

Lieu : Coordination SUD, 14 passage Dubail, 75010 - Paris
Intervenante : Claire Becker — Elea chez Envolys

Objectifs de la formation :
e Savoir appliquer les outils clés de construction d’un projet répondant aux attentes de la DG IntPa
e Savoir formuler les outils clés de suivi, d’évaluation et de reporting d’un projet financé/a financer par la
DG IntPa en conformité avec ses regles

JOUR 1

Ouverture de la formation
e Présentation des participant-e's et recueil de leurs attentes
e Présentation de la formatrice, des objectifs et du déroulé de la formation
e Définition des regles de la formation
- e Autoévaluation des participant-e's
9 | Introduction : La gestion du cycle de projet selon la DG IntPa Apports théoriques
8' e Rappel du nouveau cadre 2021-2027
> e Exercice pratique (travail en bindmes) : ou trouver I'information ? Exercice pratique
Le concept d’efficacité de I'aide
e Les attentes de I'UE en tant que bailleur et les conséquences sur la gestion du o
cycle de projet Apports théoriques
e Les étapes clés du pilotage d’un projet financé par la DG IntPa
La construction d’un projet — partie 1
e Partir d’un diagnostic solide pour concevoir un projet (liens avec exigences UE) | Apports théoriques
e Le concept de chaine de résultats selon 'UE
= e Exercice pratique (travail en groupes) : étude des lignes directrices d’un appel
= a projets, focus sur les liens avec la construction du projet Exercice pratique
.:_é La méthode du cadre logique
- o Les spécificités du cadre logique au format DG IntPa (trame, glossaire, | Apports théoriques
utilisation)
e Remue-méninges (analyse partagée de la situation) : faut-il élaborer le cadre | Travail en groupe
logique au stade de la note succincte ?
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9h30-13h

Revue des apprentissages de la veille

elea

La construction d’un projet — partie 2
Exercice pratique (travail en groupes - mise en situation) et restitution :
construction d’un cadre logique au format DG IntPa - de préférence sur la base des

projets des participant-e-s- (sinon : une étude de cas sera proposée)

Exercice pratique

Travaux en groupe

Les bonnes pratiques pour élaborer un cadre logique
e Focus sur les indicateurs (SMART), en lien avec le suivi & I"évaluation du projet

Apports théoriques

14h-17h30

La construction d’un projet — partie 3
e Les éléments attendus par la DG IntPa
e Partie narrative, chronogramme, budget, dossier administratif

Apports théoriques

Exercice pratique (travail en groupes - mise en situation) :
Elaboration du chronogramme du projet et liens avec le suivi du projet
Remues méninges (analyse partagée) : identification des éléments clés de
I’élaboration budgétaire

Exercices pratiques

Revue des apprentissages de la veille

< Pilotage, suivi et évaluation du projet — partie 1 Apports théoriques
] e Quelles différences entre pilotage, suivi et évaluation dans le cycle de projet ? ) ]
8' e Exercice pratique (travail individuel ou en binémes) : identification des Exercice pratique
5 attentes de I'UE en matiére de suivi & évaluation
Le Cadre de résultats de I'UE La méthode « ROM » de I'UE : results oriented Apports théoriques
monitoring
Pilotage, suivi et évaluation du projet — partie 2 Apports théoriques
e Les fondamentaux du pilotage & suivi d’'un projet : démarche, objectifs,
principaux outils
e Comment s’assurer d’avoir les moyens de collecter les données nécessaires au
° suivi du projet ? ‘ _
Q@ e Exercice pratique (travail en bindme) : analyse partagée d’un tableau de bord | Exercice pratique
=. de suivi - exemple de traitement et analyse de données
§ ¢ Comment mettre en place un dispositif de pilotage & suivi du projet ?

e Exercice pratique (travail en groupes - mise en situation) : élaboration d’un
dispositif de pilotage & suivi pour le projet élaboré lors de la session

e Maessages clés & bonnes pratiques sur le suivi, en lien avec les attentes de la
DG IntPa

Exercice pratique

Apports théoriques
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Pilotage, suivi et évaluation du projet — partie 3

-

e Les fondamentaux de I'évaluation : démarche, objectifs, principaux outils Apports théoriques
e Exercice pratique (travail individuel ou en binémes) : identification des criteres
d’évaluation Exercice pratique

e Roéles des acteurs & parties prenants au projet dans I’évaluation

Exercice pratique
Travaux en groupe

Exercice pratique (travail en groupes - mise en situation) : travail sur les termes de
référence d’une évaluation finale

Le reporting des projets financés par la DG IntPa
e Les différents types de rapports Apports théoriques
e Comment se préparer au reporting et répondre aux exigences de la DG INTPA ?
e Remues méninges (analyse partagée) : comment bien collecter les données et | Travail en groupe

les présenter pour écrire de bons rapports ?

14h-17h30

e Liens entre reporting narratif et reporting financier
e Liens avec suivi du contrat (PRAG + Companion)

Fin de la formation

Autoévaluation des acquis et évaluation de la formation

L'animation des différents modules repose sur des méthodes pédagogiques variées permettant d’alterner
entre acquisitions de savoirs théoriques et mises en pratique des connaissances acquises :

- Sessions d’exposés par la formatrice

- Exercices pédagogiques et travaux de groupe

- Temps individuels de travail et de réflexion

- Cas pratiques/mises en situation

- Discussions/débats/échanges d’expériences (temps collectifs)

Un questionnaire d’entrée et de sortie ou tous autres moyens seront proposés aux personnes participantes pour
évaluer leur progression en fin de formation.

Un questionnaire d’évaluation de la formation en ligne (PC portable/Smartphone) sera a compléter sur place et
un bilan oral, a chaud, aura lieu en fin de formation.



